



JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAȘUL HAȚEG
CONSILIUL LOCAL

Anexa la Proiectul de Hotărâre nr. 29/2023

Aprobat,
Primar
Adrian Emilian PUSCĂȘ



Aviz

Director economic

Mihaela Badea

Comp.Buget -Contabilitate
Ovidiu Georgeoni

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE-2023
proiect „Reabilitarea și extinderea zonelor verzi și parcurilor publice din orașul Hațeg”
(Anexa 4 la HCL nr. 54/2021)

Nr. Crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publica/acordului cadru	Cod CPV	Valoare estimată a contractului de achiziție publica/acordului cadru		Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data(luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data(luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publica/acordului cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire		Persoana responsabilă de procedura
			(lei fără TVA)						Online/offline		
1	Servicii de elaborare documentație cadastrală	79311100-8	12.605,00		POAT 2014-2020, axa prioritară 1, acțiunea 1.1.1, conform Acord parteneriat nr.4057/09.02.2021 - Buget local COD: V/FP/5D/HD/RU/29/17.08.2020	Achiziție directă	Aprilie 2021	Mai 2021	Online	Fortiu Marinela	
2.	Servicii de proiectare – faza SF și PT (elaborare documentații tehnice pentru obținerea avizelor/acordurilor, D.T.A.C., D.T.O.E., P.T.+D.E., asistență tehnică din partea	71242000-6 71356200-0	346.355,15		POAT 2014-2020, axa prioritară 1, acțiunea 1.1.1 conform Acord parteneriat nr.4057/09.02.2021 și Act adițional nr.1 /30.09.2021 - Buget local COD: V/FP/5D/HD/RU/29/17.08.2020	Licitatie deschisa	Decembrie 2021	Martie 2022	Online	Stefoni Ilioni Alina	

3	proiectantului pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor) pentru obiectivul de investiții: „REABILITARE ȘI EXTINDEREA ZONELOR VERZI ȘI PARCURILOR PUBLICE” din Orașul Hațeg, cod SMIS 146275	71242000-6	45.579,83	POAT 2014-2020, axa prioritară 1, acțiunea 1.1.1 conform Acord parteneriat nr.4057/09.02.2021 și Act adițional nr.1 /30.09.2021- Buget local COD: V/FP/5D/HD/RU/29/17.08.2020	Achiziție directă	Mai 2023	Mai 2023	Online	Stefoni Ilioni Alina
---	---	------------	-----------	--	-------------------	----------	----------	--------	----------------------

Pozitii modificate: nr.crt: 3.

Data: 08.05.2023

Initiator,
Primar
Adrian Emilian PUSCAS



Intocmit,
Comp.Achizitii Publice,
Stefoni Ilioni Alina