



JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAȘUL HAȚEG
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la Proiectul de Hotarire nr. _____ 2023

Aprobat,
Primar
Adrian Emilian PUSCAS

Aviz
Director economic
Mihaela Badea

Comp. Buget-Contabilitate
Ovidiu Georgeoni

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE-2023

*Pentru proiectul C10-I1.4-17,,DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE-PISTE PENTRU BICICLETE IN ORASUL HATEG”
ANEXA NR.4 LA HCL NR.9/2023*

Nr. Crt.	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica/acordului cadru	Cod CPV	Valoare estimata a contractului de achizitie publica/acordului cadru	Sursa de finantare	Procedura stabilita/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie	Data(luna) estimata pentru initierea procedurii	Data(luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului -cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabila de procedura
			(lei fara TVA)					Online/offline	
1	Elaborare studii de fezabilitate ,studii de teren,expertiza tehnica,doc.certificat de urbanism,avize pentru obiectivul ”,, Dezvoltarea infrastructurii de transport verde-piste pentru biciclete in orasul Hateg”	71241000-9	110.000,00	Fonduri nerambursabile prin PNRR,componenta 10-Fondul Local, I.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare)la nivel local/metropolitan I.1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –puncte de reincarcare vehicule electrice PNRR/2022/C10/I1.4, PNRR/2022/C10/I1.3,	Achizitie directa	februarie	martie	online	Pasconi Alina

2	Elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului , verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie , si Executia lucrarilor pentru pentru obiectivul ”,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde-piste pentru biciclete in orasul Hateg”	71322500-6 71356200-0 45233162-2	2.376.624,61	Fonduri nerambursabile prin PNRR,componenta 10-Fondul Local, I.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare)la nivel local/metropolitan I.1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –puncte de reincarcare vehicule electrice PNRR/2022/C10/I1.4, PNRR/2022/C10/I1.3,	Procedura simplificata	iulie	august	online	Pasconi Alina
3.	Dirigentie de santier pentru obiectivul ”,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde-piste pentru biciclete in orasul Hateg”	71247000-1	55.000,00	Fonduri nerambursabile prin PNRR,componenta 10-Fondul Local, I.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare)la nivel local/metropolitan I.1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –puncte de reincarcare vehicule electrice PNRR/2022/C10/I1.4, PNRR/2022/C10/I1.3,	Achizitie directa	august	august	online	Pasconi Alina
4.	Achizitie dotari(statii de reincarcare) pentru obiectivul ”,,Dezvoltarea infrastructurii de transport verde-piste pentru biciclete in orasul Hateg”	31681500-8	738.405,00	Fonduri nerambursabile prin PNRR,componenta 10-Fondul Local, I.1.4-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –piste pentru biciclete (si alte vehicule electrice usoare)la nivel local/metropolitan I.1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –puncte de reincarcare vehicule electrice PNRR/2022/C10/I1.4, PNRR/2022/C10/I1.3	Achizitie directa	noiembrie	decembrie	online	Pasconi Alina

Nota :pozitii modificate prin prezenta anexa :

Pozitia 2 s-a cumulat cu pozitia 3, devenind pozitia 2 din actuala anexa PAAP

Pozitia 5 din anexa anterioara s-a abrogat

Pozitia 4 din anexa anterioara s-a modificat

Initiator,
Primar
Adrian Emilian Puscas

Intocmit,
Comp.Achizitii Public
Pasconi Alina