

ANEXA LA PROIECTUL DE H.C.L. NR. 118/2025

Programul național de construcții de interes public sau național - Subprogramul "Săli de cinema"

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului "Reabilitare, modernizare și dotare cinematografului nr. 3, oraș Hațeg, județul Hunedoara" - Faza de proiectare - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.L.) - revizuire

1 euro = 4,9168 curs BNR din 07.04.2021 TVA= 19% 21%

5,0545 curs BNR din 22.08.2025

1 euro = 4,9168 curs BNR din 07.04.2021

5,0545 curs BNR din 22.08.2025

nr. crt.	Denumirea capitolului și a subcapitolelor de cheltuieli	Cămin MOLPA 10889/29.07.2021				Valoarea contractului de executie nr. 13271/08.09.2022, nr. 103221.07.2022 și nr. 131803.08.2022				Valoarea totală a investiției prin CNI și UAT Oraș Hațeg				Valoarea cheltuielii pentru servicii și lucrări finanțate prin U.A.T. Oraș Hațeg				Valoarea cheltuielii pentru servicii și lucrări finanțate prin U.A.T. Oraș Hațeg				Total Valoarea Investite (finanțat prin CNI și U.A.T. Oraș Hațeg)				
		Valoarea lucrați finanțate prin CNI-SA		Total rest de executat actualizat CNI		Total valoarea decontată cf înregistrării contabile CNI		Valoarea contractului de executie nr. 13271/08.09.2022, nr. 103221.07.2022 și nr. 131803.08.2022		Valoarea totală a investiției prin CNI și UAT Oraș Hațeg		Valoarea cheltuielii pentru servicii și lucrări finanțate prin U.A.T. Oraș Hațeg		Valoarea cheltuielii pentru servicii și lucrări finanțate prin U.A.T. Oraș Hațeg		Total Valoarea Investite (finanțat prin CNI și U.A.T. Oraș Hațeg)										
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei					
0	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9 = 8 * 19% / 7 + 7 * 21%	10 = 8 + 9	11	12 = 11 * 19% / 21%	13 = 11 + 12	14 = 8 + 11	15 = 9 + 12	16 = 14 + 15										
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.2.	Amenajarea terenului (platouri, sistematizare verticală, împănărire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Total capitolul 1		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului		0,00		61.525,75	61.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.702,31	9.823,44	61.525,75	51.702,31	9.823,44								
Total capitolul 2		0,00		61.525,75	61.525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.702,31	9.823,44	61.525,75	51.702,31	9.823,44								
Total capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică		0,00		24.514,00	24.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	3.914,00	24.514,00	20.600,00	3.914,00								
3.1.	Studii de teren	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	285,00	1.785,00	1.500,00	285,00								
3.1.1.	Studii de teren	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	285,00	1.785,00	1.500,00	285,00								
3.1.2.	Report privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	22.729,00	22.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	3.629,00	22.729,00	19.100,00	3.629,00								
3.2.	Trasee pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00								
3.3.	Experiența tehnică	0,00	21.063,00	21.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	3.363,00	21.063,00	17.700,00	3.363,00								
3.4.	Centificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	475,00	2.975,00	2.500,00	475,00								
3.5.	Protecția și inginerie	0,00	61.763,42	61.763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.902,03	14.041,39	87.943,42	73.902,03	14.041,39								
3.5.1.	tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.5.2.	Studii de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.5.3.	Studii de fezabilitate/DALII la deviz general	0,00	19.040,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	7.220,00	45.220,00	38.000,00	7.220,00								
3.5.4.	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	5.764,60	5.764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,20	920,40	5.764,60	4.844,20	920,40								
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	36.958,82	36.958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.057,83	5.900,99	36.958,82	31.057,83	5.900,99								
3.5.7.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.6.	Consultanță	14.221,48	637,43	14.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,82	3.208,09	14.858,91	11.650,82	3.208,09								
3.7.	managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	14.221,48	637,43	14.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,82	3.208,09	14.858,91	11.650,82	3.208,09								
3.7.1.	Audit financiar	46.292,96	2.835,17	49.128,13	38.901,65	13.161,10	38.906,93	51.688,03	10.584,96	62.242,99	2.382,50	500,32	2.882,82	54.040,53	11.085,29	65.125,81	54.040,53	11.085,29								
3.7.2.	Asistență tehnică	0,00	945,06	945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,17	166,78	950,94	784,17	166,78								
3.8.	Asistență tehnică	0,00	945,06	945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,17	166,78	950,94	784,17	166,78								
3.8.1.	asistență tehnică din partea proiectantului;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.8.1.1.	pe perioada proiectării în fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.8.1.2.	Dirigența de șantier	28.442,96	1.890,11	30.333,07	23.901,65	8.086,34	28.571,89	36.658,03	7.536,46	44.194,48	1.588,33	333,55	1.921,88	38.246,36	7.870,01	46.116,37	38.246,36	7.870,01								
3.8.2.	Coordonator în materie de securitate și sănătate-conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	17.850,00	0,00	17.850,00	15.000,00	5.074,76	9.925,24	15.000,00	3.046,50	18.046,50	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.046,50	18.046,50	15.000,00	3.046,50								
Total capitolul 3		60.514,44		118.788,01	178.302,44	38.901,65	13.161,10	50.447,75	83.608,65	113.094,64	76.703,49	22.446,46	145.065,95	186.229,04	35.540,12	221.766,16	186.229,04	35.540,12								
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de baza		1.480.655,65		126.396,41	1.608.852,27	1.141.476,23	395.180,87	1.536.657,10	321.379,37	1.858.036,47	173.855,47	33.796,15	1.991.891,62	2.031.732,04	56.119,58	2.047.951,20	1.991.891,62	56.119,58								
Construcții și instalații		1.480.655,65		126.396,41	1.608.852,27	1.141.476,23	395.180,87	1.536.657,10	321.379,37	1.858.036,47	173.855,47	33.796,15	1.991.891,62	2.031.732,04	56.119,58	2.047.951,20	1.991.891,62	56.119,58								
4.1.1.	Distracții și demolări	38.261,37	0,00	38.261,37	19.703,60	21.380,67	1.657,07	27.424,25	4.406,51	27.424,25	0,00	0,00	0,00	29.107,74	8.316,51	37.424,25	29.107,74	8.316,51								
4.1.2.	Reconstrucție	31.525,58	0,00	31.525,58	29.107,15	6.112,50	35.219,65	174.753,46	1.040.502,01	92.248,67	18.282,95	110.531,52	957.997,22	193.036,31	1.151.033,53	957.997,22	193.036,31									
4.1.3.	Arhitectura	845.551,60	42.069,48	887.621,08	641.056,61	352.686,74	513.061,81	865.748,55	174.753,46	1.040.502,01	92.248,67	110.531,52	957.997,22	193.036,31	1.151.033,53	957.997,22	193.036,31									
4.1.4.	Instalații termice	289.086,74	0,00	289.086,74	296.876,45	7.388,80	287.451,63	60.217,07	347.668,70	0,00	0,00	0,00	287.451,63	60.217,07	347.668,70	287.451,63	60.217,07									
4.1.5.	Instalații sanitare	91.478,77	84.326,93	175.805,70	68.709,38	4.744,65	144.107,45	83.485,19	14.410,74	83.485,19	15.005,29	97.112,09	150.681,25	29.916,03	180.597,28	150.681,25	29.916,03									
4.1.6.	Instalații electrice	184.351,79	0,00	184.351,79	96.023,85	0,00	292.375,59	61.479,09	354.236,55	61.479,09	0,00	0,00	0,00	292.375,59	61.479,09	354.236,55	292.375,59	61.479,09								

nr. crt.	Denumirea capitolului și a subcapitolului de cheltuieli	Ordin MDLPA 1090/29.07.2021				Valoarea Contractului nr. 1327 / 09.09.2022, str. Tudor Vladimirescu nr. 3, oraș Hațeg, Județul Hunedoara				Valoarea cheltuielii pentru servicii și lucrări finanțate prin U.A.T. Oraș Hațeg				Valoarea cheltuielii pentru servicii și lucrări finanțate prin C.N.S.A.				Valoarea investitiei (finațate prin C.N.I și U.A.T. Oraș Hațeg)				
		Valoarea lucrașilor finanțate prin C.N.I		Cheltuieli de servicii finanțate prin C.N.I și U.A.T. Oraș Hațeg		Valoarea totală a serviciilor finanțate prin C.N.I și U.A.T. Oraș Hațeg		Valoarea totală a serviciilor finanțate prin C.N.I și U.A.T. Oraș Hațeg		Valoarea (fără TVA)		TVA		valoare (inclusiv TVA)		valoare (fără TVA)		TVA		valoare (inclusiv TVA)		
		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
0	1	1.480.455,86	126.396,42	1.606.852,27	1.141.475,23	396.180,87	1.180.976,20	1.587.157,08	321.379,37	1.886.536,44	173.955,47	357.788,15	207.643,83	1.741.012,56	355.167,51	2.096.180,06	1.741.012,56	355.167,51	2.096.180,06	1.741.012,56	355.167,51	2.096.180,06
4.2	Montaj utilaje tehnologice	27.245,24	0,00	27.245,24	27.070,09	0,00	164.833,37	164.833,37	34.615,01	199.448,38	0,00	0,00	0,00	164.833,37	34.615,01	199.448,38	164.833,37	34.615,01	199.448,38	164.833,37	34.615,01	199.448,38
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	394.397,37	1.088,85	395.486,22	312.976,10	0,00	1.282.976,10	1.282.976,10	269.424,88	1.552.401,08	915,00	192,15	1.107,15	1.283.891,10	269,677,13	1.553.568,23	1.283.891,10	269,677,13	1.553.568,23	1.283.891,10	269,677,13	1.553.568,23
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	952.197,34	0,00	952.197,34	650.836,46	0,00	650.836,46	650.836,46	136.675,66	787.512,12	0,00	0,00	0,00	650.836,46	136,675,66	787,512,12	650,836,46	136,675,66	787,512,12	650,836,46	136,675,66	787,512,12
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitolul 4	2.844.296,81	127.483,27	2.971.780,07	2.132.357,88	396.180,87	3.278.622,14	3.665.803,91	762.095,01	4.427.898,03	174.770,47	33.880,30	208.750,76	3.846.573,48	796.075,31	4.636.648,79	3.846.573,48	796,075,31	4.636,648,79	3.846,573,48	796,075,31	4.636,648,79
5.1	Organizare de șantier	30.154,03	3.758,44	33.912,47	12.188,11	13.112,76	16.767,21	29.899,86	6.016,74	35.916,70	13.577,39	2.579,70	16.157,09	43.477,36	8.598,44	52.073,80	43.477,36	8.598,44	52.073,80	43.477,36	8.598,44	52.073,80
5.2	Costuri de execuție	22.615,52	2.816,83	25.432,35	12.188,11	13.112,76	12.820,11	25.979,85	5.183,51	31.773,37	13.577,39	2.579,70	16.157,09	47.330,47	7.773,22	55.103,69	47.330,47	7.773,22	55.103,69	47.330,47	7.773,22	55.103,69
5.3	Costuri de proiectare	7.538,51	839,61	8.378,12	0,00	0,00	3.920,11	3.920,11	823,22	4.743,33	0,00	0,00	0,00	3.920,11	823,22	4.743,33	3.920,11	823,22	4.743,33	3.920,11	823,22	4.743,33
5.4	Costuri de proiectare	14.788,77	1.843,30	16.632,06	12.752,53	6.021,48	14.146,99	20.168,47	1.843,29	20.168,47	1.843,29	0,00	1.843,30	22.011,76	0,00	22,011,76	1,843,30	0,00	1,843,30	22,011,76	0,00	22,011,76
5.5	Costuri de proiectare	7.716,88	861,72	8.578,60	6.848,86	4.025,00	6.710,63	10.735,63	0,00	10.735,63	961,72	0,00	861,72	11.697,35	0,00	11,697,35	961,72	0,00	961,72	11,697,35	0,00	11,697,35
5.6	Costuri de proiectare	6.429,90	801,43	7.231,33	5.707,38	2.875,00	5.914,85	8.789,85	0,00	8.789,85	801,43	0,00	801,43	9.591,28	0,00	9,591,28	801,43	0,00	801,43	9,591,28	0,00	9,591,28
5.7	Costuri de proiectare	1.285,98	160,29	1.446,27	1.141,48	1.150,00	795,78	1.945,78	0,00	1.945,78	160,29	0,00	160,29	2.106,07	0,00	2,106,07	160,29	0,00	160,29	2,106,07	0,00	2,106,07
5.8	Costuri de proiectare	6.429,90	801,43	7.231,33	5.803,67	1.995,48	6.793,37	8.789,85	0,00	8.789,85	801,43	0,00	801,43	9.591,28	0,00	9,591,28	801,43	0,00	801,43	9,591,28	0,00	9,591,28
5.9	Costuri de proiectare	642,89	80,14	723,03	0,00	0,00	642,89	642,89	0,00	642,89	80,14	0,00	80,14	723,03	0,00	723,03	80,14	0,00	80,14	723,03	0,00	723,03
5.10	Costuri de proiectare	430.910,91	38.041,44	468.952,35	319.853,69	0,00	557.619,16	557.619,16	117.100,02	674.719,18	31.967,60	6.713,20	38.680,79	598.565,75	123,813,22	713,899,97	38.680,79	6.713,20	45.393,99	598,565,75	123,813,22	713,899,97
5.11	Costuri de proiectare	263.825,77	0,00	263.825,77	171.953,68	101.753,59	243.600,89	346.354,48	70.489,37	415.843,85	0,00	0,00	0,00	346.354,48	70,489,37	415,843,85	0,00	0,00	0,00	346,354,48	70,489,37	415,843,85
5.12	Costuri de proiectare	739.679,38	43.643,18	783.322,56	186.504,32	120.887,82	832.154,25	953.042,07	183.806,13	1.146.648,20	47.388,28	9.292,90	56.681,19	1.003.490,35	202,898,03	1.203,329,38	47.388,28	9.292,90	56,681,19	1,003,490,35	202,898,03	1,203,329,38
6.1	Proiectare personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Proiectare tehnologie și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitolul 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 euro = 4,9168 curs BNR din 07.04.2021

1 euro = 5,0545 curs BNR din 22.08.2025

TVA= 19%+21%

Programul național de construcții de interes public sau național - Subprogramul "Săli de cinema"

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării obiectivului "Reabilitare, modernizare și dotare Cinematograf Docis, str. Tudor Vladimirescu nr.3 oraș Hateg, Județul Hunedoara"
Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) - realizare

nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Ordin MDLPA 1089/26.07.2021		Valoarea Contractului nr. 1327 / 08.09.2022, cfr. 103221.07.2022 și cfr. SSIM nr.1319/05.09.2022		Total rest de executat actualizat CNI		Valoarea lucrării finanțate prin CNM-SA		Valoarea cheltuieli pentru servicii și lucrări finanțate prin U.A.T. Oraș Hateg		Total Valoarea Investiție (finanțat prin CNI și U.A.T. Oraș Hateg)	
		Valoarea lucrării finanțate prin CNI	Cheltuieli de servicii finanțate prin CNI și UAT Oraș Hateg	Valoarea totală a investiției prin CNI și UAT Oraș Hateg	Valoarea (cu TVA)	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
0	1												
	CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente mariei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret												
7.1	Cheltuieli aferente mariei de buget 25% din (1,2+1,3+1,4+2+3,1+3,2+3,3+3,4+3,5+3,7+3,8+4+5,1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.644.485,63	351.442,20	3.995.927,83	2.367.763,85	520.229,80	4.162.224,14	4.682.453,94	968.795,78	5.651.249,72	396.481,24	75.542,12	6.123.273,08
	(din care: C + M (1,2 + 1,3 + 1,4 + 2 + 4,1 + 4,2 + 5,1))	1.530.316,62	180.741,00	1.721.057,61	1.180.733,43	389.293,83	1.358.676,67	1.757.970,30	361.187,90	2.119.158,20	239.135,18	46.191,29	2.404.484,67

Valoarea decontată de CNI SA (Valoarea fără / cu TVA 19 %)	520.229,80	617.929,39
Din care C+M	389.293,83	475.159,42
Valoarea rest de finanțat prin CNI SA (Valoarea fără / cu TVA 21 %)	4.162.224,14	5.033.320,34
Din care C+M	1.358.676,67	1.643.998,78
Valoarea totală finanțată de CNI SA (Valoarea fără / cu TVA)	4.682.453,94	5.651.249,72
Din care C+M	1.757.970,30	2.119.158,20

Incasatori tehnice-economici aprobați prin OMMDLPA nr. 1989 / 28.07.2021	3.954.927,56	579.532,07	3.644.489,63	296.422,21	55.019,69	351.442,20	3.361.379,76	690.563,93	3.995.931,83
	1.265.980,35	244.336,27	1.530.316,62	180.286,55	39.454,44	190.741,00	1.446.296,99	274.790,71	1.721.057,61

Beneficiar,
U.A.T. Oraș Hateg, Județul Hunedoara
Primar,
Adrian Emilian PUȘCAȘ

Proiectant General,
S.C. PROCAD BUSINESS S.R.L.

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII
DIRECTOR GENERAL
Manuela Iliina PĂTRAȘCOIU

DIRECȚIA IMPLEMENTARE INVESTIȚII
Adrian-Eduard CEFĂLAN

Departamentul I.L.C.
Inspector tehnic
Petru STAMA

Incomit
Mădălina DAVID

HATEG, 26.07.2025
INIȚIATOR,
PRIMAR ROMANIA
ADRIAN EMILIAN PUSCASA

